

Firmy biorące udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2670-2009 z datą zamieszczenia 09.01.2009 i na
stronie internetowej www.zoz.konskie.pl
oraz w siedzibie zamawiającego.(tablica
ogłoszeń)

dot. sprawy: DSUiZP/250/JK/1/2009 Usługi w zakresie Opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich informuje że w dniu 15.01.2009 wpłynął wniosek dotyczący zapisów SIWZ o następującej treści:

Treść wniosku

Po zapoznaniu się z zapisami S.I.W.Z. z dnia 9.01.2009 nr sprawy j.w. prosi o wprowadzenie w powyższym zmiany dotyczącej terminu końcowego opracowania dokumentacji.

Żądanie Zamawiającego aby zamówienie wykonać w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy jest niemożliwe. Z naszego długoletniego doświadczenia wynika, że realny termin całkowitego zakończenia opracowania z uzyskaniem pozwolenia na budowę to okres 11-12 miesięcy od dnia podpisania umowy na prace projektowe.

Musimy nadmienić, że Starostwo Powiatowe, po otrzymaniu kompletnej dokumentacji ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja o jaką Zamawiający występuje jest bardzo pracochłonna i skomplikowana. Wymaga głębokiej analizy i opracowań nie tylko w obrębie kubatury budynku ale również w zakresie sieci zewnętrznych a także źródeł: ciepła i chłodu.

Zamawiający nie posiada na obecną chwilę żadnych materiałów przedprojektowych.

Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku o wydłużenie okresu opracowania.

W odpowiedzi na przedłożony wniosek z dnia 15.01.2009 Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie termin wykonania zamówienia na 11-12 miesięcy od daty podpisania umowy. Jednocześnie informuje że w odpowiedziach na pytania z dnia 12.01.2009 zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.zoz.konskie.pl) na prośbę Wykonawcy Zamawiający przedłużył termin wykonania zamówienia z 6 miesięcy na 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki